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Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää visuaalisen ohjaamisen ja Lean menetel-
mien käyttömahdollisuuksia linjasaneeraustyömaalla.  
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tamisen teorian ja soveltamaan sitä linjasaneeraustyömaalle.  
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The aim of this thesis was to explore and investigate the possible usage of visual 
supervision and Lean manufacturing within a context of a pipe repair worksite.  
This thesis discusses the benefits of visual supervision and Lean manufacturing in 
relation to eliminating excess waste, improving the flow of information, and the 
overall operability of the worksite. The main emphasis is put on the first two fac-
tors: Elimination of excess waste and improving the flow of information. The the-
ory of visual supervision and its application to pipe repair worksites were also 
studied 
After choosing the appropriate aim and methods for practical use in a worksite 
setting, there was a pilot period, during which the opinions of the overall function-
ality of the operation were recorded with the use of a questionnaire. 
The conclusion of the possible functionality of visual supervision in a worksite 
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1  JOHDANTO 
1.1 Työn tausta 
Työni aihe syntyi, kun aloitin työskentelyn työmaamestarin roolissa linjasaneeraus-
työmaalla. Työssäni johdan projektin kulkua, ohjeistan työntekijöitä ja hallitsen 
materiaalien hankintaa, viestintää ja varastointia.  
Huomasin nopeasti uudessa työssäni, että aikaani kuluu suuria määriä omasta mie-
lestäni itseni toistamiseen ohjeistamisessa ja neuvonnassa. Saatoin saman päivän 
aikana käydä monesti läpi päivän tai viikon aikataulun eri työntekijöiden kanssa ja 
näin ollen muiden työtehtävieni kärsivän siitä.  Myös huonon informaation kulun 
vuoksi materiaali varastomme kasvoi tarpeettoman suureksi. Huono järjestys ja in-
ventaarioiden puute paisuttivat varastoja ja aiheuttivat tätä kautta hukkaa materiaa-
leissa. Syntyi ajatus, että hukkaa on saatava karsittua projektin kannattavuuden li-
säämiseksi. Hukan suurimmat aiheuttajat olivat liian suurissa varastoissa ja työnte-
kijöiden seisottamisessa. Huonon informaation kulun takia menee suuria määriä ai-
kaa hukkaan. Aloin miettiä, että miten pystyisin parantamaan työn virtausta parem-
maksi työmaallani.  
 
1.2 Työn tavoite 
Työni tavoite on saada työmaalla syntyvää hukkaa vähennettyä ja nostaa tätä kautta 
projektin kannattavuutta ja työnteon mielekkyyttä. Visuaalisen johtamisen välineitä 
soveltaen koitan luoda työmaalle järjestelmän, jolla työmaan materiaalikulutusta 
pystyy seuraamaan tarkemmin, jotta liiallisen varastoinnin kautta syntyvä hukka 
saataisiin minimoitua.  
Visuaalisen johtamisen menetelmillä koitan saada järjestettyä työmaani siten, että 




Yksi työni tavoitteista on myös saada työntekijät sitoutettua järjestelmään, sillä il-
man työntekijöiden tuomaa omistautuneisuutta ei ole mahdollista luoda työmaata, 
jossa informaatio kulkisi hyvin ja ilman viivettä. 
Työni päätavoite on visuaalisen johtamisen välineiden avulla minimoida kulut lin-
jasaneeraustyömaalla. 
1.3 Aiheen rajaus 
Käsittelen opinnäytetyössäni visuaalista johtamista ja Lean-mallia ja niiden käyttö-
mahdollisuuksia linjasaneeraustyömaalla. Visuaalinen johtaminen on meille joka-
päiväinen asia, vaikka moni meistä ei siihen kiinnitä huomiota. Kaikkialla ympäril-
lämme on ohjeistuksia visuaalisin keinoin. Liikennemerkit, suojatiet, varoituskyltit 
ja kaikkia muita jokapäiväisiä asioita ohjaillaan visuaalisin keinoin. Opinnäytetyöni 
tarkoituksena on löytää ne visuaalisen ohjaamisen mallit, jotka toimivat linjasanee-
raustyömaalla ja näin ollen parantaisivat työn virtausta ja työtehokkuutta. Teoriaa 
tutkien etsin ne menetelmät, jotka uskon olevan sopivimpia linjasaneeraustyö-
maalle ja niitä malleja soveltaen suoritan työni empiirisen osuuden, jonka tuloksien 
perusteella voidaan kehittää toimiva malli työmaalle.  
 
1.4 Työn toteutus  
Opinnäytetyöni alussa johdatan lukijan työssäni tutkimaani aiheeseen ja käyn läpi 
teoriaa johtamisesta ja siitä mitä on visuaalinen johtaminen. Kerron työni tarkoi-
tuksesta, ja siitä mitä haluan tutkimuksellani saavuttaa. Käyn läpi aiheet, joihin 
työssäni keskityn ja miksi valitsin juuri kyseiset aihealueet tutkittavakseni opinnäy-
tetyössäni.  
Työni keskittyessä visuaaliseen johtamiseen täytyy minun kytkeä se Lean-menetel-
mään, sen ollessa yksi Lean-mallin ydinajatuksia.  
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Kun olen käynyt läpi työni teoriaosuuden, niin siirryn opinnäytetyössäni käytännön 
osioon. Tulen soveltamaan visuaalisen johtamisen malleja työmaallani eri osakoh-
teissa ja toivon saavani niillä halutut tulokset.  
Työstäni tulen keräämään tietoa monelta kuukaudelta, joten yhteenvedossa pystyn 
vertaamaan tuloksia käytännön kokeilun alkupäästä sen loppupäähän. Tulen myös 
suorittamaan nimettömän kyselyn työmaalla eri työntekijäryhmien kesken, että 
















2 TYÖMAAN SISÄINEN VIESTINTÄ 
Tämän luvun tarkoitus on uppoutua hyvän viestinnän tarpeellisuuteen työmaalla. 
Tulen suorittamaan toimenpiteitä työmaallani visuaalisen johtamisen paranta-
miseksi ja viestintä on suuressa roolissa työni onnistumisen mahdollistamisessa.  
 
2.1 Viestintä ja tiedonhallinta 
Toimiva viestintä työmaalla säästää resursseja ja on melkeinpä välttämätöntä. Kun 
viestintä ja informaation jakaminen tapahtuvat tehokkaasti, on mahdollista tehdä 
itse työt parhaalla mahdollisella tavalla ja näin myös työskentelymukavuus ja tuot-
tavuus paranevat. /6/ 
 
 
2.2 Tiedon jakelu 
Jotta työt voidaan suorittaa prosessissa tarvittavalla nopeudella ja saavuttamalla ha-
luttu laatu on henkilöstöllä oltava aina hallussaan viimeisin tieto. /6/ 
Ihanteellisessa tilanteessa kaikilla henkilökunnan jäsenillä on saatavillaan viimeisin 
tieto ja kaikki työntekoon tarvitsemansa käytännön tieto. Kun yrityksessä sisäinen 
viestintä on ongelmatonta ja toimivaa niin suurista ja tärkeistä kysymyksistä kes-
kustellaan avoimesti. Johdolla on vastuu, että kaikilla on tiedot saatavilla. /11/ 
Leanin pääajatuksena ja tarkoituksena on jatkuva virtaus. Virtaus tarkoittaa, että 
keskeytymätöntä materiaalien, tuotteiden ja ennen kaikkea informaation virtaa-





Perehdyttämisellä tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä, joita käytetään työpai-
kalla, kun uusi työntekijä saapuu taloon. Perehdyttämällä uusi työntekijä oppii tun-
temaan talon tavat, muut työntekijät, häneltä odotettavat asiat ja ennen kaikkea työ-
paikkansa. Työhönopastukseen liittyvät kaikki ne asiat, jotka kuuluvat työntekijän 
toimenkuvaan. Näitä ovat esimerkiksi työkokonaisuus, mistä asioista ja osista työ 
koostuu. Perehdytyksessä käydään läpi kaikki niin työntekijän tarvitsevasta koneis-
tosta kuin käytöstavoista työpaikalla. Perehdyttäminen ja opastus työpaikalla ovat 
tärkeä osa henkilöstön kehittämisessä. Perehdyttäminen on jatkuva prosessi, joka 
jatkuu koko työntekijän uran ajan. Työntekijöitä perehdytetään henkilöstön ja työ-
paikan tarpeiden mukaan.  
Hyvän perehdyttämisen ja opastuksen apuna on hyvä käyttää työpaikkaan liittyvää 
aineistoa, esineitä ja kaikkea työpaikalla tarvittavaa materiaalia.  
Perehdyttäminen on onnistunut työntekijän kohdalla kun: 
 Työntekijä on omaksunut hänelle opetetun asian ja hän näkee niiden tar-
peellisuuden ja tarkoituksen 
 Työntekijä on oppinut työpaikalla käytössä olevat tavat 
 Työntekijä on aktiivinen ja haluaa tutustua työpaikkaansa ja ylläpitää sen 
tapoja 
 Työntekijä on oppinut työyhteisön yleisperiaatteet. 
Hyvin läpikäydyn perehdytyksen hyötyjä: 
 Oppiminen on nopeampaa  
 Myönteinen ja hyvä vaikutus työpaikalla luovat hyvän yhteisön ja lisäävät 
työhön sitoutumista. /10/ 
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2.4 Omistautunut työntekijä 
Henkilöstön motivointi ja sitouttaminen on usein osoittautunut haasteeksi, kun or-
ganisaatiossa tai työympäristössä tapahtuu muutoksia. Monesti on puhuttu muutos-
vastarinnasta. /8/ 
Lean-mallin toiminta työmaalla vaatii jokaisen työntekijän omistautumisen asialle. 
Jokaisen työntekijän tulee ymmärtää, miksi ja miten toimenpiteitä meinataan to-
teuttaa työmaalla. Jokainen työntekijä tarvitaan sitoutumaan ja motivoitumaan, 
jotta yhteinen päämäärä saavutetaan. Panostamista tarvitaan niin johdolta kuin 
työntekijöiltäkin, että Lean-ajatusmalli saadaan toimivaksi konseptiksi työmaalle. 
Lean-mallin käytäntöön pano ei vaadi suuria sijoituksia mutta sitä enemmän sitou-
tumista henkilöstöltä. Jokaisen työntekijän ja prosessiin kuuluvan henkilön täytyy 
nähdä suurempi tarkoitus miksi toimenpiteisiin on ryhdytty ja mitä niillä halutaan 
saavuttaa. /3/  
Ihmisten motivoiminen on yksilöllistä ja ihmisiä motivoi usein eri asiat. Monella 
ihmisellä on kuitenkin yhteistä se, että ihmiset pyrkivät toteuttamaan itseään tie-
tyssä tärkeysjärjestyksessä. Työstä haetaan tyydytystä tiettyihin motiiveihin: halu-
taan toimeentuloa, sosiaalisia kontakteja tai itsensä toteuttamista. Soveltava perus-
ajatus on, että jokainen työntekijä tulisi ottaa huomioon yksilöllisesti ja löytää se 
hänelle tärkeä motivaatio. Eri ihmisille pitää perustella asioita eri näkökulmista ja 
eri argumentein. /8/ 
2.5 Ongelmakohdat 
Yksi harmillisimmista ja prosessia haittaavimmista asioista on työmaalla edestakai-
nen liikkuminen huonon informaation vuoksi. Usein on tilanteita, joissa työntekijän 
tulee saada jokin asia tarkastettua ennen kuin voi jatkaa töitään. Tiedon saaminen 
voi edellyttää esimerkiksi rakennus detaljien nopeaa vilkaisua. Tämä nopea infor-
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maation hankkiminen voi kuitenkin venyä, mikäli tiedon saaminen ei ole tehty tar-
peeksi helpoksi. Työmaatoimistolla jatkuvasti käyminen ja muu informaation hank-
kiminen kuluttavat tehokasta työaikaa.  
Jos informaation kulussa työmaalla on katkoksia eikä tieto ole sitä tarvitsevilla hen-
kilöillä heidän sitä tarvitessaan, on usein tuloksena viivästyksiä, jotka taas tarkoit-
tavat lisäkuluja ja hukkaa.  
Käytettäessä perinteikästä tuotannonohjausta on huomattu sen johtavan useimmiten 
kolmeen toistuvaan ongelmakohtaan: 
 Ongelmat heti tehtävän aloituksessa 
 Tehtävän kuluessa ilmenevät ongelmakohdat ja häiriöt, jotka aiheuttavat 
viivästyksiä, katkoja tai tuotettavuuden alenemista 
 Tehtävän kokonaan keskeytyminen, jolloin tehtävähäntä myöhemmäksi to-
teutettavaksi ja näin ollen viivästyttää seuraavaakin työvaihetta /7/  
 
2.6 Tiedon ylläpito 
Tiedon ylläpito on avainasemassa, kun pyritään ohjaamaan työmaata visuaalisin 
keinoin. Lean-mallissa käytetään sanaa ”sustain”, jolla tarkoitetaan tilaa muutos-
prosessin jälkeen. Kun projekti on toteutettu Lean-mallien mukaan, niin tulee tilaa 
ylläpitää sen toimivuuden takia.  
Työntekijät ovat ratkaisevassa roolissa, kun puhutaan projektin tiedon ylläpitämi-
sestä. Tehtäviä tulee jakaa henkilöiden kesken. Tiedon ylläpitoon täytyy osallistua 
niin ylemmän- kuin alemman tason työntekijöiden. Työntekijöille tulee antaa väli-
neet tiedon ylläpitoon samalla kun heidät sitoutetaan uuteen toimintamalliin. Täy-
tyy varmistaa, että työntekijöillä on tiedossaan tarvittavat keinot ja välineet, sillä 
ilman ohjeistusta, työvälineitä ja kaikkien sitoutumista asiaan saattaa syntyä turhau-
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tumista ja kyseenalaistamista muutosta kohtaan. Muutosprosessin alussa työnteki-
jöiden kannustus muutokseen on ehdottoman tärkeää, jotta saadaan saavutettu tila 
ylläpidettyä. Muutoksen alussa muutoksen tuomat hyödyt eivät välttämättä näy niin 


















3 VISUAALINEN JOHTAMINEN JA LEAN 
3.1 Johtaminen 
 
Johtaminen sijaitsee ihmisten välisissä suhteissa. Johtaminen ei ole henkilön omi-
naisuus, vaan työyhteisön jäsenten vuorovaikutuksen tulos.   /1/ 
”Johtamisella tarkoitetaan kaikkea sitä ohjaavaa tai arvioivaa toimintaa, jota 
organisaatiossa tehdään sen päämäärien ja tavoitteiden täsmentämiseksi, toi-
mintaedellytysten luomiseksi ja varsinaisen toiminnan ohjaamiseksi tavoit-
teiden mukaan. Johtamisen perustehtävä on kaikissa oloissa tukea organisaa-
tion toimintaa ja luoda mahdollisimman hyvät edellytykset laadukkaan ja 
tuottavan työn tekemiselle.  
Asioiden johtamisella tarkoitetaan organisaation toiminnan ja toimintapro-
sessien hallintaa, suunnittelua, organisointia, kontrollointia sekä niihin liitty-
vää päätöksentekoa. Johtamisen tarkoituksena on saada henkilöstö ymmärtä-
mään ja hyväksymään mitä ja miten on tehtävä, jotta toiminta organisaation 
tavoitteiden saavuttamiseksi mahdollistuisi. Johtaminen on aina vuorovaikut-
teista.” /2/ 
3.2 Visuaalinen johtaminen 
Tavoitteena on visuaalisen johtamisen avulla saada yhdellä katsauksella työmaalle 
kattava kuva työmaan tilanteesta. Ohjaus jossa käytetään visuaalisia menetelmiä 
ennemmin kuin sanallisia ohjeita on huomattu olevan tehokkaampaa. /5/ 
Visuaalinen johtaminen on osa Lean- mallia. Visuaalisen johtamisen mallissa peri-
aatteena on, että esimerkiksi henkilö, joka ei ennestään ole tutustunut prosessin kul-
kuun, pystyy astuttuaan huoneeseen, jossa toimintamalli on käytössä, näkemään 
prosessin kulun edistymisen ja tilanteen. Käytännössä näkemään nopealla silmäyk-
sellä, että ollaanko prosessissa aikataulussa.  
Visuaalinen johtaminen on tehokas keino saada tieto perille. Ei ole väliä mitä kieltä 
puhutaan niin kuvat, visuaaliset kuvaajat ja havainnollistavat esitykset ovat aina 
helpoin tapa saada haluttu tieto jaettua.  
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Jos haluamme kertoa helposti ja selkeästi jollekin, miten esimerkiksi jokin lajitel-
laan, niin voimme laittaa kuvan halutusta tavasta ja väärästä tavasta ja merkata ku-
vat symbolein.   
Visuaalinen johtaminen syntyi tehtaissa mutta sitä voi yhtä hyvin soveltaa muissa-
kin ympäristöisä, kuten toimistoissa tai työmailla. /5/ 
3.3 Hukkatyypit 
Liker (2006) käyttää kirjassaan Toyotan mallia hukkien luokitteluun. Toyotan huk-
kamallit perustuvat Toyotan tehtaalla tehtyihin havaintoihin. Myöhemmin on to-
dettu, että Toyotan tehtaalla huomatut hukkatyypit ilmenevät kaikissa työproses-
seissa. Tunnistetut osa-alueet, jotka tuottavat hävikkiä ja kustannuksia. Näitä kuutta 






6. Työntekijöiden turhat liikkeet 
7. Vialliset tuotteet /3/ 
Tapaustutkimuksessa keskityn kohtiin 2, 5, 6, ja 7 niiden ollessa havaittavissa sel-
keimmin linjasaneeraustyömaalla. 
3.4 Visuaalinen johtaminen auttaa 
Visuaalinen johtaminen auttaa monella tavalla selkeyttämään työmaan johtamista. 
Seuraavat näkökulmat ovat erityisen tärkeitä visuaalisen johtamisen hyödyistä: 
 Auttaa ymmärtämään ja nopeuttamaan tärkeimpiä osa-alueita 
 Auttaa näkemään halutun aikajakson saavutukset 
 Auttaa seuraamaan työn kulkua ja seuraamaan työvaiheita 
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 Auttaa kertomaan milloin jokin on menossa pieleen 
 Auttavat kertomaan työn standardit 
 Auttavat kertomaan laatuvaatimukset prosessin osa-alueissa 
 Auttaa kaikkia osallistujia saamaan ajankohtaiset palautteet töiden kulkemi-
sesta 





3.5 Kuinka kehittää visuaalisesti johdettu työmaa 
Lean-menetelmän soveltaminen toimivaksi työmaalle vaatii työntekijöiden ja muun 
henkilöstön sitouttamista toimintaan, että toimintamalli saadaan toimimaan. Hyvän 
virtauksen luomiseksi tuotantoon vaaditaan standardisoitu työ, hyvä ohjaus ja vir-
heiden käsittely muiden visuaalisen ohjauksen menetelmien tueksi. Lean- menetel-
mää ei voi helposti kopioida suoraan prosessista toiseen erilaiseen vaan tulee se 
sovittaa kuhunkin kohteeseen omaksi toimivaksi malliksi. Kun hyvä toimintamalli 
on saavutettu, tulee sen ylläpitoon panostaa, että kannattavuus säilyy. /6/ 
 
 




Visuaalisen johtamisen menetelmillä olen pyrkinyt työmaallani tehostamaan vies-
tintää, varastointia ja työntekijöiden ohjeistusta läpi prosessin. Käyn seuraavaksi 
läpi menetelmiä, jotka katsoin parhaiksi omalle työmaalleni ja miten niiden sovel-
taminen onnistui. Tavoitteinani oli vähentää materiaalihävikkiä, parantaa tiedon-
kulkua työntekijöille ja näin ollen vähentää siitä johtuvaa hävikkiä sekä parantaa 
työmaan yleisilmettä joka vaikuttaa suurelta osin viihtyvyyteen ja työnvirtaukseen. 
4.1 Sovellukset työmaalle 
Keskityin työssäni omalla työmaallani ilmenneisiin suurimpiin solmukohtiin ja ja-
ottelen ongelmakohdat Lean-mallin mukaisiin kategorioihin. 
 Osapuolten yhteinen suunnittelu 
 Tiedonkulku 
 Varastoseuranta 
 Yhtenevät toimintamallit työntekijöiden kesken 
 Yhteiset toimintaohjeet työmaalla kaikille 
 Valmisteleva suunnittelu jossa luodaan ja varmistetaan seuraavien viikko-
jen tehtäville edellytykset  
 Viikkosuunnitelma, jossa tehtävien edellytykset on varmistettu 
 Osapuolten sitouttaminen viikkosuunnitelmien läpivientiin 
 Viikkosuunnitelman tehtävien toteutumisen tarkistaminen  
 tehtävien toteutumatta jäämisen syden selvittäminen  




4.1.1 Varaston käyttö 
Tavoitteena varaston käytön tehostaminen ja estää turhaa hävikkiä syntymistä. 
Huomasin nopeasti, kun siirryin kyseiselle linjasaneeraustyömaalle töihin, että suh-
teellisen suuria määriä materiaaleja menee pilalle huonon varastoinnin ja varasto-
seurannan vuoksi.  
Yksi Lean-mallin keskeisimpiä ajatusmalleja on, että kun tavarat ovat omilla mer-
kityillä paikoillaan niin niiden seuranta ja käyttö tehostuu.  
Valittuja toimenpiteitä varastonkäytön tehostamiseksi: 
 Lean-ajatusmallin mukainen varaston järjestäminen niin, että kaikelle on 
oma paikkansa ja asiat on järjestetty niiden toimintatarkoituksien mukai-
sesti.  
 Kaikkien materiaalien ja työvälineiden paikat on merkattu kellarin pohjaku-
vaan, joka on tulostettuna sosiaalitilojen seinällä sekä varaston ovessa, joten 
näin ollen kaikkien on helppo löytää etsimänsä tavara, vaikka henkilö ei 
olisikaan tutustunut varastoon etukäteen. (Kuva 3) 
 Viikkokohtaiset varastokatsaukset. Varastoon luodaan seurantajärjestelmä 
kullekin, tarvittavalle osa-alueelle jotta materiaali menekkien seurantaa voi-
daan valvoa helposti ja nopeasti. Kerran viikossa käyn läpi varaston seuran-
tajärjestelmän, josta näen nopeasti seuraavan viikon tarpeet ja näin ollen 
saan tehtyä tilaukset tarvittaville materiaaleille ja minimoitua hukan synnyn 
työmaallani. (Kuva 2) 
 Työntekijöiden perehdytys järjestelmään on yksinkertainen ja kunhan 
kaikki näkevät, että seurannasta on hyötyä ja, että se helpottaa kaikkien 
työskentelyä työmaalla tulevat kaikki sitoutumaan uuden järjestelmän käyt-
töön. 
Taulukko 2. Kulutuksen seurantapohja, jota pidetään sekoituskopin seinustalla 







Kuva 2. Kellarin pohjakuva. 
4.1.2 Tehtävien annon tehostaminen 
Huono ohjeistus työmaalla ja informaation huono kulku aiheuttavat turhaa seisonta-
aikaa työntekijöiden keskuudessa. Seisonta-aika on tunnistettu yhdeksi seitsemästä 
hukkatyypistä ja rakennustyömaalla informaation heikko kulku on suurin syy on-
gelman ilmenemiseen.  
Tavoitteena on selkeyttää tehtävien antoa työmaalla ja näin ehkäisten sen luomaa 
hukkaa. Visuaalisen johtamisen periaatteiden mukaisesti tehostamista tehtiin seu-
raavilla toimenpiteillä: 
 Työmaatoimiston sekä sosiaalitilojen seinille hankittiin valkotauluja joille, 
muutosprosessin alkupäässä piirsin aikataulun. Aikataulut olivat jaettu pie-




Valkotauluille kirjoitin myös ohjeistuksen rakennusapumiehille, että heidän 
oli helppo katsoa heidän jokapäiväiset tehtävänsä jotka, pysyivät muuttu-
mattomina. Rakennusapumiehissä oli kova vaihtuvuus, joten heille oli tär-
keää olla hyvä ohjeistus oman aikani säästämiseksi. Rakennusapumiehien 
tehtävät olivat tauluilla kuvan 1 mukaisesti: 
Rakennusapumies:  Ma TI KE TO PE  
          
Klo 06.55, Huoneistojen ovien avaus            
          
Klo 06.55, Liiketilojen ovien avaus            
          
Klo 09.15, Roska-astioiden tyhjennys            
          
Klo 12.00, MASI säiliöiden tyhjennys          
          
Klo 14.15, Roska-astioiden tyhjennys            
          
Klo 13.00, Varastojen inventaario        
          
Klo 14.30, Porraskäytävien vkl siivous        
          
Klo 15.20, Huoneistojen ovien sulku            
          
Klo 15.25, Liiketilojen ovien sulku            




          
Kuva 3. Rakennusapumiesten päiväkohtainen ohjeistus työmaalla. 
 Jokaiseen huoneiston oveen oli kiinnitetty huoneiston pohjapiirros, josta 
kaikki huoneistossa työskentelevät pystyivät heti paikantamaan tarvitse-
vansa asian. Huoneistojen yhtenevä mallikuva tuli suureen rooliin, sillä se 
selkeytti apumiesten tehtäviä. Rakennusapumiehen astuessa huoneistoon, 
pystyi hän välittömästi näkemään, oliko kaikki oikealla paikalla ja oliko 
huoneistossa tarvetta siivota tai korjata joitakin asioita. Tämä nopeutti toi-
mintaa ja loi tasaisen laadun jokaisessa huoneistossa. (Kuva 4) 
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 Huoneistojen oviin oli kiinnitetty myös huoneistokohtainen pohjakuva ja 
mallikuva kylpyhuoneista, joista kunkin työryhmän edustajat pystyivät töi-
tään aloittaessaan tarkistamaan esimerkiksi asennuspaikat kalusteille, pisto-
rasioiden uudelleen sijoituspaikat, uusien valaisimien paikat ja kaiken muun 
tarvittavan mitä huoneistossa työskennellessä tarvitsi tietää. (Kuva 4) 
 
Kuva 4. Huoneistokohtainen pohjakuva, joka on malliksi työntekijöille. 
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4.1.3 Suunnitelmat kaikkien näkyville 
Työmaan suunnitelmissa voi ilmetä vain muutakin kuin huoneiston numerot tai työ-
kalujen paikat. Otimme käyttöön työmaallemme huoneistokohtaiset huonekortit, 
jotka tulostamme ja kiinnitämme huoneiston oveen, kun aloitamme työt huoneis-
tossa. Huonekorttiin olen merkinnyt uusien pistorasioiden, kylpyhuonekalusteiden, 
alas laskettujen kattojen ja muiden muutoksien paikat ja materiaalit huoneistoissa. 
Huonekortista on kunkin työntekijän helppo katsoa, minne mikäkin kaluste asenne-
taan. Huoneistokortin lisäksi olen tulostanut jokaisen huoneiston oveen huoneiston 
pohjakuvan, johon on merkitty jäteastioiden, palosammuttimien ja muiden tarvitta-
vien asioiden paikat. Kun kuka tahansa henkilö astuu huoneistoon, pystyy hän yh-
dellä silmäyksellä näkemään visuaalisista opasteista kaiken tarvittavan materiaa-
leista aina huoneiston varastointiin asti. 
 




4.2 Toimenpiteiden vaikutukset 
Toimenpiteiden vaikutuksia selvitettiin kyselyn avulla. Vertailutieto toisen vastaa-
vanlaisten työmaiden kanssa tehtiin kyselynä jotta saataisiin. 
4.3 Kustannukset 
Valitsemani sovellukset työmaalle eivät aiheuttaneet suuria kustannuksia. Työhuo-
neeseeni ja sosiaalitiloihin hankimani valkotaulut olivat suurin kustannuserä mutta 
senkin suuruus on missä vain rakennusprojektissa täysin toissijainen. ainut huomi-
oitava kustannus minkä muutos vaatii, on johdon ja työntekijöiden aika mikä kuluu 
prosessin alkuvaiheessa ja ylläpidossa. Ylläpitokin on katoava ”kustannus” kun, 
huomataan prosessin toimivuuden tuomat hyödyt. 
4.4 Ongelmat 
Ongelmia ilmeni ennalta-arvatusti työntekijöiden sitouttamisessa muutokseen sen 
vaatiessa heiltä ylimääräistä työtä. Ongelmia aiheutti myös käyttämäni metodit ja 
kaavakkeet mutta käytyäni ne läpi palaverissa, jonka pidin projektini alkuvaiheessa, 
oli kaikki suuremmaksi osaksi selvää työntekijöille.  
Onnistuin sitouttamaan työntekijät käymällä läpi kokeilun tarkoituksen ja sen toi-
votut mukanaan tuomat hyödyt. Oman työmaani suhteellisen pieni henkilömäärä 
oli varmasti suuressa roolissa työntekijöiden sitouttamisen onnistumisessa. Työ-
maallani jouduin sitouttamaan alle 30 henkilöä, joten pystyin suoriutumaan tehtä-










Lean-tuotannon yksistä tärkeimmistä tavoitteista on keskittyä löytyneisiin ongel-
miin, etsiä niihin ratkaisu ja ongelmista oppimiseen /3/ 
Tässä kappaleessa käyn läpi projektin loppupäässä suorittamani kyselyn rakenteen, 
siihen saamani vastaukset ja sen miten projektiini suhtauduttiin työmaalla. 
5.1 Kyselyn toteutus 
Suoritin kyselyni kahdella eri tapaa, haastattelulla ja nimettömällä kyselylomak-
keella. Henkilökohtaisesti koin, että näin saisin mahdollisimman totuudenmukaisen 
ja rehellisen vastauksen kyselyyni. Työmaallani oli alle 20 työntekijää vakituisesti, 
niin pystyin haastattelemaan heitä kaikkia yksityisesti ja kasvotusten. Ensim-
mäiseksi keskustelin henkilökunnan kanssa kasvotusten ja kyselin heidän näke-
myksiään kokeilustani, että oliko se missä määrin onnistunut ja missä taas epäon-
nistunut. Henkilökohtaisen tapaamisen jälkeisellä viikolla jaoin kaikille kyselylo-
makkeet, jonka rakenne koostui seuraavista kysymyksistä: 
1. Koitko tapahtuneet muutokset työmaalla hyödyllisiksi? 
2. Oliko uusi järjestelmä sinusta toimiva ja tulisiko käytäntöä jatkaa? 
3. Selkeyttikö uusi seuranta- ja varastojärjestely omaa työtäsi? 
4. Nopeuttivatko huoneistokohtaiset suunnitelmat työtäsi vai huomasitko eroa 
edelliseen toimintatapaan?  
5. Pystyitkö seuraamaan työmaan kehitystä ja tilannetta paremmin kuin aiem-
min? 
6. Olisiko sinusta viisasta jatkaa visuaalisen johtamisen kehittelyä työmail-
lamme? 





5.2 Työntekijöiden haastattelut 
Kolmen kuukauden jälkeen kokeiluni aloittamisesta aloitin henkilöstöni haastatte-
lun. Keskusteluissani työntekijöiden kanssa kävi ilmi lähes kaikkien kohdalla, että 
minua ja muutoksiani oli aluksi kyseenalaistettu suuresti työntekijöiden keskuu-
dessa. Haastatteluideni edetessä suurin osa myönsi nopeasti huomanneensa, mitä 
hain muutoksillani takaa ja ymmärtäneen myös niiden tärkeyden toimivan työym-
päristön kannalta.  Haastatteluissa moni työntekijä kertoi, kuinka heidän mielestään 
ratkaisut olivat toimivia ja nopeuttivat heidän työntekoaan. Työmaani kirvesmie-
hiltä, sähkömiehiltä ja putkimiehiltä tuli yhtenevä vastaus, että huoneistokohtaiset 
työselostukset olivat kiistatta vahvin parannus. Varastossa tekemäni muutokset oli-
vat poikkeuksetta kaikkien mieleen, koska enää ei jouduttu tilanteeseen, jossa työ-
kalut olivat levällään ympäri työmaata, nyt kaikki tiesivät tismalleen, mistä tarvit-
semansa asian löytää. Haastatteluissa työnvälitysfirman kautta olleet apumiehet 
kertoivat, että työmaalleni oli helppo saapua töihin, kun ohjeistus oli selkeästi esillä 
ja ei tarvinnut jatkuvasti töiden alkaessa kysyä neuvoa asioista. Heidän mielestään 
viikkoaikataulu oli tarpeellinen uudella työmaalla aluksi, ennen kuin tottui työn ryt-
miin ja oppi työmaan toimintatavat. Huoneistokohtaiset opasteet olivat myös apu-
miehille avuksi, sillä niiden avulla he pystyivät pitämään työmaan siisteystason jat-
kuvasti standardin mukaisena. 
Haastatteluilla hain takaa sitä, että saisin keskustella työntekijöiden kanssaan ennen 
kuin he täyttäisivät kyselyn. Selitin heille uudemman kerran, että käytän kyselyistä 
saamiani tietoja opinnäytetyössäni ja haluisin heidän panostavan vastauksiinsa eikä 
vain suorittavan sitä nopeasti pois alta.  
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5.3 Kyselylomake ja tulokset 
5.3.1 Lomake 
Tein opinnäytetyöni kyselylomakkeen mahdollisimman yksinkertaiseksi, että sai-
sin kaikilta kokeiluuni osallistuneilta mahdollisimman luotettavat ja yksiselitteiset 
vastaukset. Lomakkeessani oli numeraalinen pisteytys sekä vapaa kenttä, jotta osal-
listujilla olisi mahdollisuus kertoa omat mielipiteensä myös muutenkin kuin vain 
antamalla numero. (Liite 1). 
5.3.2 Kyselylomakkeen ja haastattelun tulokset 
Analysoin kyselylomakkeet kysymysalueittain laskemalla kuinka moni oli samaa 
mieltä väitteiden kanssa ja minkälaisia mielipiteitä kysymykseen liittyen työnteki-
jöillä oli haastattelujen mukaan. Yhteenvedon toimistani loin vapaiden vastauskent-
tien perusteella, pisteytyksen ja haastattelujen perusteella. 
1. Koitko tapahtuneet muutokset työmaalla hyödyllisiksi? 
 85% työntekijöistä oli sitä mieltä, että tekemäni muutokset olivat erittäin 
hyödyllisiä ja niistä sai hyötyä kukin työryhmä omassa työssään. Mieli-
pidekyselyssä kävi myös ilmi, että henkilöstö tekisi toisin vain sen, että 
panostaisi vielä enemmän visuaalisen johtamisen metodeihin työmaalla. 
Työntekijöistä suurin osa oli sitä mieltä, että kaikista työvaiheista, kun 
olisi selostukset esillä ja eroteltuna olisi apu ja ohjeet saatavilla helposti 
niitä tarvitseville henkilöille. Suurta kiitosta sai varaston käytön selkeyt-
täminen ja se, että tiettyä standardia noudatettiin, kun toimenpiteet oli 
saatu valmiiksi varastotiloissa. Kaikilla oli samat pelisäännöt ja niiden 
noudattamisesta oli selkeää hyötyä. 
 
 
2. Oliko uusi järjestelmä sinusta toimiva ja tulisiko käytäntöä jatkaa? 
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 Vastauksien keskiarvoksi sain tästä kohdasta 4. Vapaassa kentässä 
kommentit olivat ehdottomia, että käytäntöä tulisi jatkaa ja kehittää 
eteenpäin työmaalla. Kaikkien työryhmien jäsenet olivat saaneet toi-
menpiteistä hyötyä eri tavalla mutta kaikki olivat samaa mieltä siitä, 
että visuaalisilla ohjeistuksilla ja aikataulujen jatkuvalla näkyvissä 
ololla on pelkkiä positiivisia vaikutuksia. 
 
3. Selkeyttikö uusi seuranta- ja varastojärjestely omaa työtäsi? 
 Yksi ehkä suurimmista muutoksista toi myös odotetusti tuloksen, 
varaston järjestäminen ja seurantajärjestelmän luominen. Vastauk-
sista sain tulokseksi tasan 5 ja kiistämättä parhaan vastaanoton teke-
milleni muutoksille. Työntekijät kokivat tapahtuneiden muutoksien 
auttanen heitä työssään ja helpottaneen varaston käyttöä. Lähes yh-
teen ääneen oli vapaat kentät täyttynyt positiivisista kommenteista, 
jotka kehottivat idean eteen viemistä myös muille työmaillemme. 
Vaikka varaston huonon järjestyksen synnyttämä turha ajankäyttö ja 
tavaroiden etsiminen ovat suhteellisen pieni murhe suuressa raken-
nusprojektissa, niin on se kuitenkin yksi niistä asioista, jotka vaikut-
tavat ilmapiiriin ja työmoraaliin työpaikalla.  
4. Nopeuttivatko huoneistokohtaiset suunnitelmat työtäsi vai huomasitko eroa 
edelliseen toimintatapaan?  
5. Pystyitkö seuraamaan työmaan kehitystä ja tilannetta paremmin kuin aiem-
min? 
6. Olisiko sinusta viisasta jatkaa visuaalisen johtamisen kehittelyä työmail-
lamme? 







6 POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
Opinnäytetyöni tarkoituksena oli selvittää visuaalisen johtamisen ja Lean-menetel-
mien käyttömahdollisuuksia linjasaneeraustyömaalla. Tavoitteena oli selvittää vi-
suaalisen johtamisen menetelmien toimivuus työmaalla ja selvittää voiko niiden 
avulla parantaa työn virtausta, vähentää syntyviä hukkatyyppejä ja parantaa infor-
maation kulkua läpi prosessin. Työni yksi tavoitteista oli saada työmaalla syntyvää 
hukkaa vähennettyä ja nostaa tätä kautta projektin kannattavuutta ja työnteon mie-
lekkyyttä. 
Kyselyssä kävi ilmi, että työmaalla käytetyt metodit tiedonkulun parantamiseen ja 
hävikin minimoimiseen toivat toivotun lopputuloksen. Keskeisin havainto kaikilla 
kyselyyn vastanneilla oli, että turha työ väheni huomattavasti ja turha ennalta eh-
käistävä hävikki saatiin minimoitua hyvin käyttämällä visuaalisen ohjaamisen me-
todeja ja parantamalla informaation kulkua kaikille hankkeen osapuolille. 
Visuaalisen johtamisen välineitä soveltaen yritin luoda työmaalle järjestelmän, 
jonka avulla työmaan materiaalikulutusta pystyisi seuraamaan tarkemmin, jotta lii-
allisen varastoinnin kautta syntyvä hukka saataisiin minimoitua ja oma työni hel-
pottuisi. 
Työni päätavoite oli visuaalisen johtamisen välineiden avulla minimoida kulut lin-
jasaneeraustyömaalla sekä luoda järjestelmä, jonka avulla informaation kulku olisi 





Saatavilla olevien tulosten perusteella soveltamani toimintamallit työmaan virtauk-
sen ja toimivuuden parantamiseksi onnistuivat odotettua paremmin. Omien koke-
muksieni myötä voin todeta onnistuneeni karsimaan itselleni aiheutunutta turhaa 
työtä, joka syntyi huonon informaationkulun tai perehdyttämisen vuoksi.  
Varastoissa syntynyt hävikki pieneni lähes olemattomaksi sen jälkeen, kun loin seu-
rantajärjestelmän, jonka myötä varastojen tilanne oli jatkuvasti ajan tasalla eikä tur-
hia materiaalihankintoja tehty, jonka seurauksena mikään ei mennyt hukkaan tai 
pilalle. Suurta kiitosta varastojen osalta tuli myös kaikilta henkilökunnan jäseniltä, 
sillä heidän työnsä solmukohtia ratkesi, kun ei tarvinnut enää käyttää aikaa odotta-
miseen varastotilanteen puutteellisuuden vuoksi tai työkalujen jatkuvaan etsiske-
lyyn.  
Paikkakohtainen informaation saanti huoneistoissa helpotti lähes kaikkien työryh-
mien työntekoa poistaen hävikkiä työtunneissa, sillä enää ei jouduttu juoksemaan 
informaation perässä, kun se oli saatavilla aina työkohteessa. Työmaan yleisilme ja 
siisteys parani huomattavasti, kun apumiehille oli selvät ohjeet ja toimintamallit 
kunnossapidon suhteen. Aluksi kyseenalaistettiin, että onko kunnossapidon aika-
tauluttaminen välttämätöntä mutta sen hyödyt nähtyään loppui toimenpiteen ky-
seenalaistus.  
Informaation jatkuva esillä olo ja saatavuuden helppous näkyi siitä parhaiten, että 
kaikki aliurakoitsijat ja työryhmät olivat jatkuvasti ajan tasalla siitä, mitä seuraa-
vaksi tapahtui työmaalla. 
Visuaalisen johtamisen ja Lean-metodien soveltuvuus linjasaneeraustyömaalle on 
yhtä tehokasta kuin mihin tahansa prosessiin, kunhan panostaa sen soveltamiseen 
oikeisiin asioihin. Työmaalla minun tuli aluksi tunnistaa syntyvät hukkatyypit ja 
etsiä niiden aiheuttaja ja vasta tämän jälkeen pystyin alkaa etsimään ratkaisua il-
menneisiin ongelmiin. Lean-metodien sovelluksia on saatavilla rajattomasti mutta 
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niistä täytyy löytää juuri se oikea kuhunkin prosessiin, että hyöty saadaan maksi-
moitua.  
Oman kokeiluni onnistumista edesauttoi suuresti työntekijöiden hyvä yhteishenki 
ja se, että kaikki sitoutuivat kokeiluun alusta asti suurella innolla. Työtekijöiden 
vastahakoisuuden hintana olisi tässäkin tilanteessa niin kuin missä projektissa hy-
vänsä; projektin epäonnistuminen. 
Visuaalinen johtamismalli ja sen sovellukset tulivat pysyvästi osaksi omaa johta-
mismalliani. Tulen jatkossakin soveltamaan kaikkia satavilla olevia metodeja työ-
maillani ja kehittämään toimivan standardin, minkä pystyn viemään mukanani 
mille vain seuraavista projekteistani. Visuaalisia johtamisen metodeja tulisi hyö-
dyntää suuremmissa määrin mitä useammissa prosesseissa. Visuaalisen johtamisen 
menetelmillä saavutetaan suuria ja rahaa tuottavia hyötyjä pienellä vaivalla, joten 








/1/ Hyvä työpaikka, johtaminen. 2009. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammatti-
järjestö Talentia ry. http://www.talentia.fi/tyoelama/hyva_tyopaikka/johtaminen 
/2/ Johtaminen. Työturvallisuuskeskus TTK. 2010. 18.01.2010 (http://www.ty-
oturva.fi/tyoelaman_kehittaminen/tyoyhteisotaidoilla_tulosta/johtaminen) 
/3/ Liker K. Toyotan tapaan. 2006: 27-30. readme.fi. 
 /4/ Mitä on johtaminen. 2011 MindTools, viitattu. 
https://www.mindtools.com/pages/article/newLDR_41.htm 
/5/ Lacey, P 2014. Visual management: Seeing clearly: Ad Esse Consulting Ltd. 
Viitattu. http://www.ad-esse.com/articles/visual-management-seeing-clearly/ 
/6/ Rakennustyömaiden sisäinen viestintä. Imagine change. 2014. Viitattu. 
http://imaginechange.fi/viestintaratkaisut/rakennustyomaiden-sisainen-viestinta/ 
/7/ Lauri K, Anssi K, Jarkko S 2009. Työmaan toimiva tuotannonohjaus. Opas 
Last Planner – menetelmään. Helsinki: Mittaviiva Oy  
 
/8/ Lilli Sundvik 2006. Toimiva työyhteisö. Esimiehen haasteet ja ratkaisut. Hel-
sinki: Edita Prima Oy 
 
/9/ P&L Vitalo. 2005. Sustaining Lean initiatives: Lessons Learned. Viitattu. 
https://www.vitalentusa.com/learn/sustain_lessons_learned.php 
 
/10/ Aulikki Penttinen ja Jukka Mäntynen. 2009. Työhön perehdyttäminen ja 
opastus, ennakoivaa työsuojelua. Työturvallisuuskeskus TTK. Viitattu. 
http://www.tyoturva.fi/files/800/Tyohon_perehdyttaminen2009.pdf 
 
/11/Lars Rosenbald. 2015. Työssä viihtyminen riippuu usein viestinnästä. Viitattu. 
http://www.tyopaikalla.fi/2015/03/tyossa-viihtyminen-riippuu-usein-viestinnasta/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIITE 1 
 
 
 
 
 
